

**CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA REVISÃO PPA
PARA OS ANOS 2026 E 2027**

1ª FASE - REVISÃO DE PROGRAMAS, AÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ATRIBUTOS		INÍCIO	FINAL	RESPONSÁVEL
PPA 2024-2027				
1	Abertura do Processo de Revisão	02.07	29.08	
1.1	Envio de Ofício Circular para as Setoriais/Poderes.	02.07	05.07	SEPLAN
1.3	Disponibilização dos Manuais de Orientações no site da SEPLAN.	02.07	-	
1.4	Orientações sobre o processo de revisão aos responsáveis técnicos das setoriais.	02.07	29.08	
2	Revisão de ajustes dos programas e ações	02.07	01.08	RESPONSÁVEL
2.1	Análise do PPA 2024-2027 e elaboração de propostas de ajustes revisão de programas e ações.	02.07	29.07	SETORIAIS
2.2	Validação e priorização das propostas de revisão dos programas, ações e seus respectivos atributos.	02.07	29.07	
2.3	Encaminhamento das propostas setoriais de revisão à SEPLAN.	30.07	01.08	
3	Análise da SEPLAN e ajustes setorial	04.08	18.08	RESPONSÁVEL
3.1	Análise e validação dos programas, ações e seus respectivos atributos.	04.08	11.08	SEPLAN
3.2	Ajustes das setoriais.	12.08	18.08	SETORIAIS
4	Acesso ao FIPLAN	19.08	05.09	RESPONSÁVEL
4.1	Inserção dos dados da revisão no FIPLAN.	19.08	05.09	SEPLAN/SETOTIAIS
2ª FASE – CONSOLIDAÇÃO DA REVISÃO				RESPONSÁVEL
5	Consolidação do Projeto de Lei de Revisão do PPA e anexos	08.09	30.09	
5.1	Consolidação das propostas das Setoriais – programas, ações e seus respectivos atributos.	08.09	19.09	SEPLAN
5.2	Encaminhamento do PL de revisão do PPA e anexos à Casa Civil.	20.09	25.09	
5.3	Entrega do PL à Assembleia Legislativa de Roraima.	26.09	30.09	CASA CIVIL

Equipe SEPLAN/CGMOA